



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
CNPJ: 02.940.265 / 0001-03
Home: www.saojosedodivino.pi.leg.br

REQUERIMENTO Nº 003/2015

Excelentíssima Sra. Presidenta,

ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA, vereador dessa Egrégia casa de Leis, vem por esse expediente nos termos do art. 94 c/c com art. 99, inciso VI do regimento interno dessa Casa, requerer informações do Prefeito Municipal a respeito da demora na entrega da reforma do Centro de Saúde Antônio de Sousa Brito.

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito segundo Processo Administrativo 049/2014, referente à Carta Convite nº 002/2014, publicado no diário oficial dos Municípios no dia 13/03/2014, o prazo de execução da obra, objeto do contrato firmado entre o Município de São José do Divino e a empresa J. de Ribamar Gomes Construções LTDA – ME CNPJ 12.778.110/00001-68 assinado em 07/03/2014 com vigência até 31/12/2014, é de 60 (sessenta dias).

Assim sendo, Sr. Prefeito pedimos explicação na demora da entrega da reforma do Centro de Saúde Antônio de Sousa Brito.

Nestes Termos, pede deferimento, São José do Divino-PI, 20 de Março de 2015.

ERIVALDO MACHADO DE CERQUEIRA
Vereador - PTB

Exma. Sra.
MARIA JOSÉSANTOS MACHADO
Presidente da Câmara
São José do Divino-PI

Avenida Manoel Divino, nº 75 - Centro
CEP: 64245-000
Fone/Fax: (86) 3346-1254
Email: camarasjd@hotmail.com